

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 29. 7. 2024

uzavřena v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha-Dolní Chabry**
IČO: 00231274
DIČ: CZ00231274
se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5, Praha-Dolní Chabry
zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhou Šafránkovou, starostkou městské části
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **GARTENSTA PLUS s. r. o.**
IČO : 26689472
DIČ: CZ26689472
se sídlem: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
zastoupená: Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení.: ČSOB Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu na základě usnesení Rady městské části Praha-Dolní Chabry č. 506/24/RMČ ze dne 17. 7. 2024 uzavřeli dne 29. 7. 2024 Smlouvu o dílo, která byla uveřejněna v registru smluv dne 30. 7. 2024 (dále jen „**smlouva**“).
2. Součástí uzavřené smlouvy byla dodávka a montáž herních prvků, mobiliáře, nového povrchu a úpravy zeleně v části plochy umístěné mezi ulicemi Klášterecká a Liboňovská v místě současného dětského hřiště dle předložené cenové nabídky. Předmětem smlouvy nebyla navazující plocha venkovního fitness, která zůstává zachována v současném stavu.
3. Předmětem smlouvy dále nebylo pořízení nového stolu na stolní tenis výměnou za stůl stávající a jeho přesunutí na nové místo směrem k venkovnímu fitness po realizaci dohodnutého díla, které se městská část rozhodla realizovat sama na vlastní náklady.
4. Po výběru stolu konzultovala městská nově umístění stolu na stolní tenis se zhotovitelem na současnou plochu běžecké dráhy. Zhotovitel zaslal půdorys s novým umístěním stolu a upozornil objednatele, že v případě umístění stolu na běžeckou dráhu zbude po stranách stolu ke každému obrubníku pár centimetrů, což je nebezpečné z hlediska hry a nabídl variantní řešení rozšíření jedné strany obruby o přibližně 1 m posunem směrem ke stromu, čímž dojde k rozšíření plochy pro komfortní hru, s likvidací stávající běžecké dráhy, jedné strany obrubníků a dodání nového povrchu.

5. Výhodou tohoto řešení je zvýšení bezpečnosti hry, sladění povrchů hřiště a fitness, realizace jedním dodavatelem a poskytovaná záruka za dílo.

III.

Předmět dodatku

1. Za podmínek sjednaných smlouvou o dílo ze dne 29. 7. 2024 a tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a odpovědnost pro objednatele dílo sjednané cenovou nabídkou ze dne 3. 8. 2024, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**cenová nabídka**“) a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit sjednanou cenu. Dílem se rozumí dodání a montáž dopadových ploch (bezpečného povrchu) a montáže stolu na stolní tenis, který objedná městská část, dle přiložené cenové nabídky.

IV.

Cena díla

1. Za sjednané dílo je smluvními stranami dohodnuta cena uvedená v cenové nabídce – příloze č.1 – 123 520 Kč (slovy: sto dvacet tři tisíc pět set dvacet korun českých) bez DPH, o kterou se navyšuje cena za dílo sjednaná smlouvou o dílo uzavřená dne 29. 7. 2024.
2. DPH k této ceně bude připočítáno a fakturováno k ceně bez DPH v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí městská část Praha-Dolní Chabry.
4. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části svým usnesením č. 525/24/RMČ ze dne 21. 8. 2024.
5. Tato smlouva je sepsána svobodně, vážně a volně, což smluvní strany stvrzují svým podpisem.

Přílohy:

1. Cenová nabídka ze dne 3. 8. 2024
2. Aktualizace návrhu s umístěním stolu na stolní tenis

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Mgr. Jakub Stašek

.....
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková