

83. schůze
Rady MČ Praha-Dolní Chabry
dne 12.04.2021

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládán návrh na schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo – PKS stavby a.s. IČ: 469 80 059, se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou ze dne 20.12.2019.

Dochází ke zvýšení celkové ceny dílo dle změnových listů č.49-60 o částku 1 088 556,98 bez DPH.

Přílohy neveřejné: - změnové listy

Přílohy veřejné: - Dodatek č.4

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka

Zpracovatel: Kateřina Krejčová, sekretariát