

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládán návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace dětského hřiště Klášterecká“ ze dne 29. 7. 2024.

Městská část na základě poptávek na revitalizaci dětského hřiště Klášterecká z předložených 4 cenových nabídek a podkladových studií k plánovanému záměru vybrala svým rozhodnutím rady číslo usnesení 506/24/RMČ ze dne 17. 7. 2024 dodavatele společnost Gartensta plus s. r. o. Projekt obsahuje herní prvky: houpačka s lanovým hnízdem, točidlo, houpadlo, kolotoč, multifunkční sestava s kyvadlem a skluzavkou, nový povrch, dodávku mobiliáře: trojice laviček a odpadkový koš a zahradnické práce spočívajících v dosadbě živého plotu keři, za cenovou nabídku za 1 399 534 Kč a schválila výjimku ze směrnice č. 38 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle článku VIII. písm. B.

Městská část následně řešila samostatně nákup nového stolu na stolní tenis a jeho přesun ze současné pozice na hřišti. Rada městské části se dohodla prostřednictvím aplikace WhatsApp na nákupu stolu pro stolní tenis, typ PRO 510 OUTDOOR společnosti Cornilleau v barvě modré.

Výběr stolu oznámila dodavateli díla revitalizace hřiště Klášterecká s tím, že si nákup zajistí samostatně a konzultovala umístění nového stolu vedle venkovního fitness. Společnost zaslala půdorys s novým umístěním stolu a nabídla, že stůl se buď přikotví na stávající „běžeckou plochu“ odnikud nikam, čímž zbude pár cm od stolu ke každému obrubníku, nebo se jedna strana obruby o cca 1 m posune směrem ke stromu a tím se plocha rozšíří pro komfortní hru např. obíhačky. Druhé řešení obnáší likvidaci stávající běžecké dráhy a jedné strany obrubníků a nový povrch. Starostka městské části následně poptala cenovou nabídku na zpracování obou variant.

Radě městské části se předkládá cenová nabídka společnosti Gartensta plus s r. o. s návrhem na schválení druhé varianty realizace formou dodatku k uzavřené smlouvě o dílo ve výši 123 520 Kč bez DPH. Realizací varianty likvidace stávající běžecké dráhy a jedné strany obrubníků s novým povrchem se kvalitativně zlepší hra stolního tenisu, kdy hráči nebudou v případě obíhačky přebíhat mezi původním povrchem běžecké dráhy a trávou, hra samotná se stane pro hráče bezpečnější. Výhodou je i sladění povrchů hřiště a místa venkovního fitness, které nebylo předmětem zadání. Po realizaci hřiště budou v místě celkem 4 druhy povrchů: nová barevná pryž pod novými herními prvky, stávající tráva, vyšlapaný písek u posilovacích prvků a černá pryžová běžecká dráha. Realizací nového povrchu pod pingpongovým stolem by se povrchy pryže sladily. Další výhodou je jeden dodavatel povrchů, kdy se nebudou dodávky tříštit a mohou probíhat společně, včetně záruky za ně.

- Přílohy:
- uzavřená smlouva o dílo
 - Schválený projekt hřiště
 - Aktualizovaný projekt s umístěním stolu
 - cenová nabídka firmy Gartensta
 - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
 - vybraný stůl na stolní tenis
 - fotografie stávající běžecké dráhy

Předkladatel: Kateřina Šilhová Šafránková
Zpracovatel: Kateřina Šilhová Šafránková